RAPORT DE PLANIFICARE

Suditu Darius-Cosmin (334), Zamfirescu Alexandra (341)

➔ MODUL DE COMUNICARE SI DE IMPARTIRE A TASK-URILOR

Comunicarea a fost eficienta, desfasurandu-se prin intermediul aplicatiei Discord sau Whatsapp, unde am stabilit de la inceput modul de distribuire a task-urilor. Task-urile au fost impartite echitabil intre noi, atat pentru partea de Frontend, cat si pentru Backend, conform screenshot-urilor board-ului de pe Trello. Prin comunicarea frecventa cu privire la progresul individual in ceea ce priveste proiectul, acest lucru ne-a ajutat sa lucram fara probleme, stiind fiecare ce a lucrat celalalt.

➔ NIVELUL DE PRODUCTIVITATE

Cel mai mult s-a resimtit in saptamana de dinainte de prezentarea intermediara, si cea finala, unde am incercat fiecare sa stabilim exact ce facem pentru a lucra atat calitativ, cat si cantitativ.

➔ IMPEDIMENTE

*Pe langa timpul limitat si stabilirea design-ului aplicatiei, am intampinat un conflict in procesul de **merging al branch-urilor**, cauzat de modificari paralele in functionalitatile create. Acesta a fost rezolvat printr-o sesiune comuna de analiza si utilizarea unor commit-uri mai mici si descrieri clare pentru viitor.*

*De asemenea, testarea functionalitatilor **CRUD** si atribuirea rolurilor pentru grupe si mesaje (Alexandra), respectiv postari si comentarii (Darius) + following system-ul, a necesitat mai mult timp decat am estimat, insa a fost finalizata cu succes, verificand corectitudinea permisiunilor si operatiunilor pentru fiecare utilizator.*

➔ METODOLOGIA DE LUCRU IN ECHIPA

Pentru a asigura fluxul de lucru eficient in cadrul proiectului, dupa stabilirea task-urilor am decis sa folosim GIT ca sistem de versionare. Am creat repository-ul principal al proiectului, unde fiecare dintre noi am lucrat local, pe branch-uri individuale, in functie de task-urile asignate. La finalul implementarii fiecarui task, am realizat cate un pull request catre repository-ul principal. Pull request-urile au fost revizuite in echipa, iar modificarile aprobate au fost integrate in branch, mentinand astfel un cod stabil si bine organizat.

➔ DEZVOLTAREA DE LA UN SPRINT LA ALTUL


Conform planificarii din Trello, am reusit sa gestionam cu succes principalele task-uri de Backend, consolidand astfel o baza care ne va facilita implementarea functionalitatilor ramase intr-un mod mai lejer. Privind evolutia noastra de la un sprint la altul, ne asteptam ca in perioada vacantei de iarna sa avem un ritm de lucru accelerat si sa obtinem rezultate semnificativ mai bune. Deadline-urile puse pe Trello au fost predominant respectate.

➔ CONCLUZII


Prin lucru constant si comunicare eficienta, nu exista probleme. Evident ca mereu exista loc de mai bine, iar cele mai importante lucruri pe care le-am invatat sunt modul in care ar trebui sa ne gestionam timpul pentru a nu risca pierderea deadline-urilor, dar si stilul de organizare sa fie si mai bine pus la punct.

PROGRESUL PROIECTULUI


1. Crearea workspace-ului si asignarea task-urilor



2. Progresul task-urilor pana la etapa intermediara de prezentare a proiectului (comparativ cu prima etapa)



3. Board-ul dupa etapa intermediara



4. Board-ul inainte de prezentarea etapei finale

